

Byggeriets Nøgletal

Faktablad - Entreprise

Virksomhed: PNP BYG A/S (67249712)

Projekt: Taastrup Almennyttige Boligselskab, afdeling Nørreby - D.A.B

Stamdata

Projektnavn	Taastrup Almennyttige Boligselskab, afdeling Nørreby - D.A.B
Entrepriseform	Hovedentreprise
Virksomhedens rolle	Hovedentreprenør
Entreprise type	Renovering
Udførelsesperiode	05-08-2013 - 08-03-2014
Entreprisenum	24.447.955,00
Er evalueringen helt eller delvist afbrudt?	Nej

Nøgletal for Entreprisen

Kategori	Nøgletal	Karakter	Forklaring
Tidsfrister	Faktisk udførelsetid i forhold til planlagt	100,0 %	
Kvalitet	Antal kosmetiske mangler	1,063 pr. mio.	
	Antal mindre alvorlige mangler	1,063 pr. mio.	
	Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal forhold der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio.	
	Økonomisk værdiansættelse af mangler i procent af entreprisenum	0,818 %	
	Havde mangler betydning for ibrugtagning af byggeriet?	Nej	
Arbejdsulykker	Antal arbejdsulykker	0,0 pr. mia.	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed	5,0	
	Kundelojalitet	5,0	

Kundetilfredshed

	Ikke aktuelt	Præstation	Betydning
		1-5	1-5
1	Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.	5	4
2	Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.	5	4
3	Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.	5	5
4	Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.	5	5
5	Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.	5	5
6	Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdsudførelse.	5	5
7	Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.	5	5
8	Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.	5	5

Kommentarer.

Ingen kommentarer

Skala	Vurdering af præstation	Betydning
1	Meget værre end gennemsnittet	Ikke vigtigt, uvæsentligt
2	Værre end gennemsnittet	Mindre vigtigt
3	Som gennemsnittet	Vigtigt, væsentligt
4	Bedre end gennemsnittet	Mere vigtigt
5	Meget bedre end gennemsnittet	Særdeles vigtigt

Byggeriets Nøgletal

Faktablad - Entreprise

Virksomhed: PNP BYG A/S (67249712)

Projekt: Kommunikationscentret Region Hovedstaden

Stamdata

Projektnavn	Kommunikationscentret Region Hovedstaden
Entrepriseform	Hovedentreprise
Virksomhedens rolle	Hovedentreprenør
Entreprise type	Renovering
Udførelsesperiode	29-08-2011 - 25-02-2010
Entreprisenum	5.053.998,00
Er evalueringen helt eller delvist afbrudt?	Nej

Nøgletal for Entreprisen

Kategori	Nøgletal	Karakter	Forklaring
Tidsfrister	Faktisk udførelstid i forhold til planlagt	100,0 %	
Kvalitet	Antal kosmetiske mangler	4,784 pr. mio.	
	Antal mindre alvorlige mangler	0,478 pr. mio.	
	Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal forhold der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio.	
	Økonomisk værdiansættelse af mangler i procent af entreprisenum	0,396 %	
	Havde mangler betydning for ibrugtagning af byggeriet?	Nej	
Arbejdsulykker	Antal arbejdsulykker	0,0 pr. mia.	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed	4,7	
	Kundelojalitet	5,0	

Kundetilfredshed

	Ikke aktuelt	Præstation	Betydning
		1-5	1-5
1 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.		5	5
2 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.		5	5
3 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.		5	5
4 Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.		5	5
5 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.		5	5
6 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.		4	4
7 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.		5	5
8 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.		3	4

Kommentarer.

Ingen kommentarer

Skala	Vurdering af præstation	Betydning
1	Meget værre end gennemsnittet	Ikke vigtigt, uvæsentligt
2	Værre end gennemsnittet	Mindre vigtigt
3	Som gennemsnittet	Vigtigt, væsentligt
4	Bedre end gennemsnittet	Mere vigtigt
5	Meget bedre end gennemsnittet	Særdeles vigtigt

Byggeriets Nøgletal

Faktablad - Entreprise

Virksomhed: PNP BYG A/S (67249712)

Projekt: E/F Olufsborg

Evalueringsdato: 25-03-2014

Stamdata

Projekt navn	E/F Olufsborg
Entrepriseform	Hovedentreprise
Virksomhedens rolle	Hovedentreprenør
Entreprise type	Renovering
Udførelsesperiode	18-03-2013 - 19-12-2013
Entreprisenum	5.296.657,00
Er evalueringen helt eller delvist afbrudt?	Nej

Nøgletal for Entreprisen

Kategori	Nøgletal	Karakter	Forklaring
Tidsfrister	Faktisk udførelstid i forhold til planlagt	204,3 %	
Kvalitet	Antal kosmetiske mangler	0,245 pr. mio.	
	Antal mindre alvorlige mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal forhold der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio.	
	Økonomisk værdiansættelse af mangler i procent af entreprisenum	0,189 %	
	Havde mangler betydning for ibrugtagning af byggeriet?	Nej	
Arbejdsulykker	Antal arbejdsulykker	0,0 pr. mia.	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed	4,9	
	Kundelojalitet	5,0	

Kundetilfredshed

	Ikke aktuelt	Præstation	Betydning
		1-5	1-5
1 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.	5		5
2 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.	5		5
3 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.	4		5
4 Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelse og priser for disse.	5		5
5 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.	5		5
6 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.	5		5
7 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.	5		5
8 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.	5		5

Kommentarer.

Ingen kommentarer

Skala	Vurdering af præstation	Betydning
1	Meget værre end gennemsnittet	Ikke vigtigt, uvæsentligt
2	Værre end gennemsnittet	Mindre vigtigt
3	Som gennemsnittet	Vigtigt, væsentligt
4	Bedre end gennemsnittet	Mere vigtigt
5	Meget bedre end gennemsnittet	Særdeles vigtigt

Byggeriets Nøgletal

Faktablad - Entreprise

Virksomhed: PNP BYG A/S (67249712)

Projekt: JØB 51-511 Dalhusene c/o DAES A/S

Stamdata

Projektnavn	JØB 51-511 Dalhusene c/o DAES A/S
Entrepriseform	Hovedentreprise
Virksomhedens rolle	Hovedentreprenør
Entreprise type	Renovering
Udførselsperiode	24-10-2011 - 10-03-2012
Entreprisenum	5.570.157,00
Er evalueringen helt eller delvist afbrudt?	Nej

Nøgletal for Entreprisen

Kategori	Nøgletal	Karakter	Forklaring
Tidsfrister	Faktisk udførelstid i forhold til planlagt	100,0 %	
Kvalitet	Antal kosmetiske mangler	4,507 pr. mio.	
	Antal mindre alvorlige mangler	1,127 pr. mio.	
	Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal forhold der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio.	
	Økonomisk værdiansættelse af mangler i procent af entreprisenum	0,898 %	
	Havde mangler betydning for ibrugtagning af byggeriet?	Nej	
Arbejdsulykker	Antal arbejdsulykker	0,0 pr. mia.	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed	3,8	
	Kundelojalitet	4,0	

Kundetilfredshed

	Ikke aktuelt	Præstation	Betydning
		1-5	1-5
1 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for entreprisens opstart på byggepladsen.	4		3
2 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.	4		4
3 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere entreprisen til tiden.	3		4
4 Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.	4		4
5 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.	4		4
6 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.	5		5
7 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.	3		4
8 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.	3		3

Kommentarer.

Ingen kommentarer

Skala	Vurdering af præstation	Betydning
1	Meget værre end gennemsnittet	Ikke vigtigt, uvæsentligt
2	Værre end gennemsnittet	Mindre vigtigt
3	Som gennemsnittet	Vigtigt, væsentligt
4	Bedre end gennemsnittet	Mere vigtigt
5	Meget bedre end gennemsnittet	Særdeles vigtigt

Byggeriets Nøgletal

Faktablad - Entreprise

Virksomhed: PNP BYG A/S (67249712)

Projekt: Erhvervskollegiet, Blok 1-4

Stamdata

Projektnavn	Erhvervskollegiet, Blok 1-4
Entrepriseform	Hovedentreprise
Virksomhedens rolle	Hovedentreprenør
Entreprise type	Tagudskiftning
Udførselsperiode	25-08-2014 - 06-12-2014
Entreprisesum	4.113.772,00
Er evalueringen helt eller delvist afbrudt?	Nej

Nøgletal for Entreprisen

Kategori	Nøgletal	Karakter	Forklaring
Tidsfrister	Faktisk udførelstid i forhold til planlagt	100,0 %	
Kvalitet	Antal kosmetiske mangler	0,947 pr. mio.	
	Antal mindre alvorlige mangler	9,472 pr. mio.	
	Antal alvorlige og kritiske mangler	0,000 pr. mio.	
	Antal forhold der skal undersøges nærmere	0,000 pr. mio.	
	Økonomisk værdiansættelse af mangler i procent af reprisesum	0,729 %	
	Harde mangler betydning for ibrugtagning af byggeriet?	Nej	
Arbejdsulykker	Antal arbejdsulykker	0,0 pr. mia.	
Kundetilfredshed	Kundetilfredshed	4,2	
	Kundeloyalitet	5,0	

Kundetilfredshed

	Ikke aktuelt	Præstation	Betydning
		1-5	1-5
1 Entreprenørens evne til at bistå konstruktivt ved projektgennemgangen eller ved planlægning af opgaveløsningen forud for reprisen opstart på byggepladsen.		4	2
2 Entreprenørens evne til at finde løsninger i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav og i øvrigt imødekomme bygherrens behov og ønsker inden for de aftalte rammer.		3	4
3 Entreprenørens evne til at overholde aftalte tidsplaner og aflevere reprisen til tiden.		5	5
4 Entreprenørens evne til at indgå i dialog om tillægsydelser og priser for disse.		4	5
5 Entreprenørens evne til at føre en konstruktiv dialog og medvirke til et godt samarbejde mellem projektets nøglepersoner.		5	5
6 Entreprenørens evne til at tage hensyn til byggepladsens omgivelser, f.eks. naboer, beboere, øvrigt personale og evt. brugere af bygningen under arbejdets udførelse.		3	4
7 Entreprenørens evne til at medvirke til at gennemføre en tilfredsstillende aflevering.		5	5
8 Entreprenørens evne til at levere information om drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med udbudsmaterialets krav.	X		

Kommentarer.

Pkt. 8 kan ikke besvares endnu da D&V materiale stadigvæk ligger hos rådgiver.

Skala	Vurdering af præstation	Betydning
1	Meget værre end gennemsnittet	Ikke vigtigt, uvæsentligt
2	Værre end gennemsnittet	Mindre vigtigt
3	Som gennemsnittet	Vigtigt, væsentligt
4	Bedre end gennemsnittet	Mere vigtigt
5	Meget bedre end gennemsnittet	Særdeles vigtigt